

## Cronograma Institucional del Proceso de Rendición de Cuentas 2025

La Universidad Estatal de Bolívar, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), particularmente las contenidas en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 de fecha 28-01-2026 y el cronograma aprobado mediante la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-004-O-2026-0030 de fecha 28-01-2026, presenta el cronograma institucional para la ejecución del proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Este cronograma estructura las actividades en cuatro fases, estableciendo responsables, fechas clave y los productos esperados, garantizando el desarrollo participativo, transparente y oportuno del proceso conforme a la normativa vigente.

Fase	Actividad	Fecha	Responsable	Resultado Esperado
<b>Fase 1</b>	<b>Planificación y facilitación del proceso por la Asamblea Ciudadana Local</b>			
<b>Fase 1</b>	Designación del Equipo de Rendición de Cuentas	19/02/2026	Rector	Memorando de designación del equipo
<b>Fase 1</b>	Elaboración y aprobación del cronograma institucional	04/03/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Cronograma aprobado y firmado por la autoridad
<b>Fase 1</b>	Diseño metodológico y asignación de responsables temáticos	05/03/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Metodología de responsables
<b>Fase 1</b>	Emisión de solicitudes de información vía Quipux	09/03/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Solicitudes enviadas oficialmente

Fase 2	Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional			
Fase 2	Registro institucional en el sistema informático del CPCCS	09/03/2026 13/03/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Usuario institucional activo registrado en Fase 1 conforme a normativa
Fase 2	Recolección y análisis de información institucional	11/03/2026 20/03/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Datos sistematizados
Fase 2	Elaboración de informe preliminar y narrativo	23/03/2026 06/04/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Informe borrador
Fase 2	Socialización y validación interna del informe preliminar	10/04/2026	Equipo de Rendición de Cuentas	Informe validado y aprobado por el Rector
Fase 2	Publicación de informe preliminar y narrativo	13/04/2026	Dirección TIC's	Informe disponible en web institucional
Fase 2	Habilitación de canales para propuestas ciudadanas	13/04/2026	Dirección TIC's	Canales activos y comunicados
Fase 3	Deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe Institucional			
Fase 3	Convocatoria pública al evento deliberativo y mesas técnicas	14/04/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad - Rectorado	Invitaciones publicadas con fecha y link
Fase 3	Realización de mesas	15/04/2026	Equipo de	Video y actas

	técnicas temáticas con participación ciudadana	20/04/2026	Rendición de Cuentas – Facilitadores por mesa	
<b>Fase 3</b>	Realización del evento deliberativo (presencial o virtual)	29/04/2026	Rector	Video del evento y acta elaborada
<b>Fase 3</b>	Recolección de aportes ciudadanos post-evento	30/04/2026 09/05/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Aportes recibidos y sistematizados dentro del plazo oficial
<b>Fase 3</b>	Firma del acta de compromisos con ciudadanía	13/05/2025	Máxima Autoridad	Acta firmada por la máxima autoridad antes del cierre de la Fase 2
<b>Fase 4</b>	<b>Incorporación de la Opinión Ciudadana, retroalimentación y seguimiento</b>			
<b>Fase 4</b>	Incorporación de aportes al informe final	14/05/2026 18/05/2026	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Informe final ajustado con retroalimentación
<b>Fase 4</b>	Carga del informe final en sistema CPCCS con código QR	22/05/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Estado finalizado en plataforma del CPCCS

**Ph.D. Hernán Arturo Rojas**  
**Rector**  
**Universidad Estatal de Bolívar**