

Cronograma Institucional del Proceso de Rendición de Cuentas 2024

La Universidad Estatal de Bolívar, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), particularmente las contenidas en la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-031-0-2023-0176 y el cronograma aprobado mediante la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070, presenta el cronograma institucional para la ejecución del proceso de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Este cronograma estructura las actividades en cuatro fases, estableciendo responsables, fechas clave y los productos esperados, garantizando el desarrollo participativo, transparente y oportuno del proceso conforme a la normativa vigente.

Fase	Actividad	Fecha	Responsable	Resultado Esperado
Fase 0	Designación del Equipo de Rendición de Cuentas	22/04/2025	Rector	Memorando de designación del equipo
Fase 0	Elaboración y aprobación del cronograma institucional	23/04/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Cronograma aprobado y firmado por la autoridad
Fase 0	Diseño metodológico y asignación de responsables temáticos	28/04/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Metodología y matriz de responsables
Fase 0	Emisión de solicitudes de información vía Quipux	08/05/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Solicitudes enviadas oficialmente
Fase 1	Registro institucional en el sistema	14/05/2025	Dirección de Planeamiento y	Usuario institucional activo registrado

	informático del CPCCS		Aseguramiento de la Calidad	en Fase 1 conforme a normativa
Fase 1	Recolección y análisis de información institucional	14/05/2025 - 28/05/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Datos sistematizados
Fase 1	Elaboración de informe preliminar y narrativo	27/05/2025 - 31/05/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Informe borrador
Fase 1	Socialización y validación interna del informe preliminar	03/06/2025	Equipo de Rendición de Cuentas	Informe validado y aprobado por el Rector
Fase 1	Publicación de informe preliminar y narrativo	06/06/2025	Dirección TIC's	Informe disponible en web institucional
Fase 1	Habilitación de canales para propuestas ciudadanas	06/06/2025	Dirección TIC's	Canales activos y comunicados
Fase 2	Convocatoria pública al evento deliberativo y mesas técnicas	26/06/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad - Rectorado	Invitaciones publicadas con fecha y link
Fase 2	Realización de mesas técnicas temáticas con participación ciudadana	26/06/2025 - 03/07/2025	Equipo de Rendición de Cuentas - Facilitadores por mesa	Video y actas
Fase 2	Realización del evento deliberativo (presencial o virtual)	10/07/2025	Rector	Video del evento y acta elaborada

Fase 2	Recolección de aportes ciudadanos post-evento	11/07/2025 – 13/07/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Aportes recibidos y sistematizados dentro del plazo oficial
Fase 2	Firma del acta de compromisos con ciudadanía	13/07/2025	Máxima Autoridad	Acta firmada por la máxima autoridad antes del cierre de la Fase 2
Fase 3	Incorporación de aportes al informe final	27/07/2025 – 01/08/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Informe final ajustado con retroalimentación
Fase 3	Carga del informe final en sistema CPCCS con código QR	05/08/2025	Dirección de Planeamiento y Aseguramiento de la Calidad	Estado finalizado en plataforma del CPCCS

Hernán Arturo Rojas
Rector
Universidad Estatal de Bolívar